

秀長さんプロジェクト推進協議会 令和7年度事業計画

	事業名	備考
4月～	各事業着手	プロポーザル等による業者選定・契約等
	ファンクラブ活動開始	
	市内業者説明会	NHKの商標使用等のルールの説明
夏～	ロゴマーク・キャッチコピー完成	
	ポスター・幟等PR物品作成	
秋～	各種プロモーション情報発信開始	大河ドラマ館情報等の発信（協議中）
	ホームページ開設	バナー広告募集予定
1月～	大河ドラマ放送開始	
	ガイドコーチング実施	観光客の満足度向上のためのボランティアガイド育成
3月～	大河ドラマ館オープン（協議中）	
	スタンプラリー実施	大河ドラマ館オープンに合わせて実施
	お城まつり	
	協議会・総会	令和8年度事業計画・予算等審議

※必要に応じ、協議会会議実施。その他、時期等検討・協議の上、イベント実施。