

大和郡山市子ども・子育て支援事業計画（第二期）

策定スケジュール

令和元年度	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ニーズ調査業務											
調査票の検討・作成	■	■									
調査票等の印刷・封入			■								
調査票の配布・回収			■	■							
調査票の集計・報告書の作成				■	■						
事業計画の策定											
現状の把握・課題の整理	■	■	■								
第1期計画の検証		■	■	■							
将来推計・目標事業量推計等				■	■	■					
確保方策の検討					■	■	■				
計画骨子の作成			■	■	■						
計画素案の作成						■	■	■			
計画書の作成									■	■	■
概要版の作成									■	■	■
会議等の開催											
子ども・子育て会議		■				■	■	■			■
パブリックコメント									■	■	

■子ども・子育て会議の議題案

実施回	議題案	資料案
第1回 (6月)	<ul style="list-style-type: none"> 策定の概要について 策定スケジュールについて アンケート調査票について 	資料1 策定概要 資料2 策定スケジュール 資料3 ニーズ調査調査票
第2回 (9月)	<ul style="list-style-type: none"> ニーズ調査結果の報告 計画骨子案の検討 需要量の検討 	資料1 ニーズ調査報告書 資料2 計画骨子案 資料3 需要量検討資料
第3回 (11月)	<ul style="list-style-type: none"> 計画素案の検討 目標量の確保方策の検討 	資料1 計画素案 資料2 目標量検討資料
第4回 (12月)	<ul style="list-style-type: none"> 計画素案の検討 目標量の確保方策の検討 	資料1 計画素案 資料2 目標量検討資料
第5回 (2月)	<ul style="list-style-type: none"> パブリックコメント実施の報告 計画案の承認 	資料1 パブリックコメント結果 資料2 計画案