

大和郡山市子ども・子育て支援事業計画策定調査等業務 スケジュール表

業務項目	平成 25 年度							平成 26 年度											
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
子ども・子育て 会議の開催	①			②		③		←-----進捗状況に応じて開催-----→											
アンケート調査 の実施		配布・回収		サービス見込み量の算出、確保方策の検討															
		入力・集計・報告書作成																	
計画の作成				計画骨子の作成				←-----計画案の作成-----→											
														パブリックコメント					
認可基準等の 条例制定								地域型保育事業の認可基準、 放課後児童クラブの運営基準等 の条例制定											
その他、 市の動向																			
国・県の動向				集計結果を 県へ報告		量の見込みを 県へ報告													確定計画を 県へ報告

⇒早ければ平成 27 年4月より新制度施行