

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	令和2年度				令和3年度			
			4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
奈良県	大和郡山市	九条			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	観音寺			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	高田			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	新木				①	②	③ ④	→	
奈良県	大和郡山市	野垣内				①	②	③ ④	→	
奈良県	大和郡山市	柳				①	②	③ ④	→	
奈良県	大和郡山市	天井			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	本庄			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	杉				①	②	③ ④	→	
奈良県	大和郡山市	丹後庄			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	筒井			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	矢田			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	城			① ② ③	④	→			
奈良県	大和郡山市	新			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	外川				① ② ③		④	→	
奈良県	大和郡山市	山田				①	②	③ ④	→	
奈良県	大和郡山市	下三橋			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	稗田			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	若槻			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	美濃庄			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	井戸野			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	大江			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	番匠田中			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	白土		①	② ③	④	→			
奈良県	大和郡山市	石川			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	横田			① ② ③ ④	→				

都道府県名	市町村名	対象地区	令和2年度				令和3年度			
			4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
奈良県	大和郡山市	新庄			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	櫛枝			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	伊豆七条			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	発志院			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	中城			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	番条			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	馬司			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	長安寺			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	椎木			①	→	②	③ ④		
奈良県	大和郡山市	八条			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	宮堂			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	小林			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	小泉			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	小南			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	池之内			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	満願寺			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	田中			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	豊浦			① ② ③ ④	→				
奈良県	大和郡山市	北西			① ② ③ ④	→				

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの決定手続