

令和7年度大和郡山市建設工事発注見通し

番号	事業担当課	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札時期	変更	備考
6	スポーツ推進課	大和郡山市立小泉西方スポーツ会館補修工事	小泉町地内	3 か月	塗装	屋根、外壁の塗り替え	競争入札	第 2 四半期	変更	入札時期の変更
23	建設課	伊豆七条高野線ほか4路線道路改良工事(1工区)	伊豆七条町地内	6 か月	土木一式	工事延長 L=100m 道路土工一式、擁壁工一式、排水構造物工一式、付帯工一式、仮設工一式	競争入札	第 2 四半期	中止	
24	建設課	伊豆七条高野線ほか4路線道路改良工事(1工区)	八条町地内	6 か月	土木一式	工事延長 L=30m 道路土工一式、付帯工一式、構造物撤去工一式、仮設工一式	競争入札	第 2 四半期	変更	工事名の変更
25	建設課	城小泉線道路改良工事	小泉町地内	6 か月	土木一式	工事延長 L=100m 道路土工一式、擁壁工一式、排水構造物工一式、付帯工一式、仮設工一式	競争入札	第 3 四半期	変更	入札時期の変更
28	建設課	JR郡山駅東雨水調整池ポンプ更新工事	高田町地内	5 か月	機械器具設置	ポンプ取替工 一式	随意契約	第 1 四半期	開札済	入札及び契約の方法の変更
32	まちづくり事業課	追手門坂舗装補修工事	城内町地内	1 か月	舗装	舗装工 A=約200㎡	競争入札	第 3 四半期	変更	入札時期の変更
42	下水道推進課	公共下水道整備工事城町(第1工区)その1、その2	城町地内	7 か月	土木一式	工事延長 L=366.0m 開削延長 L=359.0m 推進延長 L=7.0m(鋼管)	競争入札	第 2 四半期	中止	
43	下水道推進課	公共下水道整備工事外川町(第1工区)その1、その2	外川町地内	7 か月	土木一式	2号人孔設置工 N=1箇所 マンホールポンプ設置工 一式	競争入札	第 2 四半期	変更	工事概要の変更
44	下水道推進課	公共下水道整備工事矢田町(第1工区)その1、その2	矢田町地内	7 か月	土木一式	工事延長 L=198.0m 推進延長 L=178.0m 開削延長 L=20.0m	競争入札	第 2 四半期	中止	
46	下水道推進課	公共下水道整備工事丹後庄町(第1工区)その1、その2	丹後庄町地内	7 か月	土木一式	工事延長 L=260.0m 推進延長 L=260.0m	競争入札	第 2 四半期	変更	工事概要の変更

令和7年度大和郡山市建設工事発注見通し

番号	事業担当課	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札時期	変更	備考
47	下水道推進課	公共下水道整備工事筒井町(第1工区)その2	筒井町地内	5 か月	土木一式	工事延長 L=101.0m 推進延長 L=17.0m(鋼管) 開削延長 L=84.0m	競争入札	第 2 四半期	変更	入札時期の変更
50	下水道推進課	公共下水道整備工事マンホール蓋取替工事(第1工区)その1、その2	小泉町地内	3 か月	土木一式	蓋取替 N=39箇所	競争入札	第 3 四半期	変更	入札時期の変更
52	まちづくり戦略課	郡山城跡史跡解説サイン設置工事	城内町地内	5 か月	とび・土工・コンクリート	サイン施設工 7基	競争入札	第 2 四半期	追加	