

令和8年度大和郡山市建設工事発注見通し

番号	事業担当課	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び 契約の方法	入札時期	変更	備考
5	管理課	橋梁補修工事(無名橋2340他)	下三橋町他地内	3 か月	土木一式	橋梁補修工 一式	競争入札	第 3 四半期	変更	入札時期の変更
6	管理課	松尾寺口歩道橋補修工事	山田町地内	7 か月	塗装	橋梁補修工 一式	競争入札	第 3 四半期	変更	入札時期の変更
13	管理課	道路舗装補修工事(城小泉線)	外川町地内	3 か月	舗装	舗装補修工 A=約1,500㎡	競争入札	第 2 四半期	開札済	入札時期の変更
16	建設課	伊豆七条ほか4路線道路改良工事(3工区)	八条町地内	4 か月	土木一式	工事延長 L=100m 道路土工一式、排水構造物工一式、付帯工一式、仮設工一式	競争入札	第 3 四半期	変更	工事名・入札時期の変更
17	建設課	伊豆七条ほか4路線道路改良工事(1工区)	伊豆七条町地内	6 か月	土木一式	工事延長 L=100m 道路土工一式、擁壁工一式、排水構造物工一式、付帯工一式、仮設工一式	競争入札	第 2 四半期	開札済	工事名の変更
18	建設課	伊豆七条ほか4路線道路改良工事(2工区)	伊豆七条町地内	6 か月	土木一式	工事延長 L=100m 道路土工一式、擁壁工一式、排水構造物工一式、付帯工一式、仮設工一式	競争入札	第 2 四半期	開札済	工事名の変更
29	駅周辺まちづくり推進課	近鉄郡山駅周辺整備事業に伴う交番予定地整備工事	城見町地内	3 か月	土木一式	造成工 一式 排水設備工 一式	競争入札	第 4 四半期	変更	工事期間・入札時期の変更
38	下水道推進課	下水道総合地震対策工事小泉町(第1工区)その1、その2	小泉町地内	5 か月	土木一式	工事延長 L=55.0m 改築延長 L=55.0m (φ1,000 HP管)	競争入札	第 3 四半期	変更	入札時期の変更
45	教育総務課	片桐支所・片桐地区公民館前駐車場整備工事	小泉町地内	5 か月	建築一式	駐車場整備工事	競争入札	第 3 四半期	変更	工事名の変更
46	まちづくり事業課	小泉東和苑第5号児童公園フェンス改修工事	小泉町地内	3 か月	とび・土工・コンクリート	フェンス撤去工 一式 フェンス設置工 一式 擁壁工 一式	競争入札	第 3 四半期	変更	入札時期の変更