

入札閲覧図書に関する質問書の回答

令和7年9月11日

回答課名 まちづくり事業課

1 工事名又は業務等の名称

城廻り線街路事業に伴う道路整備工事

質問事項	回答
① 本工事の公告日は令和7年8月26日、開札は9月17日、工事期間は着工の日から令和8年3月27日となっております。したがって、実際に作業を開始するのは10月初～中旬頃になると予想されます。 仕様書を確認すると施工内容等から工期が短いと考えています。 具体的に、年末年始の休工日、および天候等による作業不能日を考慮しなければなりません。また、近隣住民への配慮から、施工期間や土日祝日の休工等の制約も考えられます。 さらに、同工事と並行して7月15日公告の工事が同施工場所で進行しており、相互に作業日調整も必要となってきます。 そもそも、同場所で施工中である令和6年度発注の工事の竣工が遅れているなかで、本工事の工期設定に余裕がないと言わざるを得ません。 令和6年度発注工事と同様に本工事において工期延長は可能でしょうか。	① 仕様書記載の通り令和8年3月中旬頃に供用開始予定の為、工事完了出来るように工程管理を行うこと。 休日作業等については、協議したうえで決定します。