

## 大和郡山市こども計画策定スケジュール

## 資料3

	令和6年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
子ども・子育て会議			①			②	③	④	⑤			⑥
アンケート調査	調査票の設計・作成											
	調査票の発送、回収			④								
	集計・分析・報告書の作成											
統計分析				⑤								
施策・事業の点検・評価				⑥								
課題の整理・骨子案の作成												
計画素案の検討・作成											最終案	調整
教育・保育等事業量の算出												
パブリックコメントの実施支援												