
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年６月１８日 

大和郡山市 
 

 



 

 

 

 

 

【変更しようとする都市計画】 

＜都市計画道路 近鉄郡山駅歩行者専用道＞ 

・新駅に東西からアクセスする自由通路について、令和 7年 3月 18日付で都市計画決定しましたが、基本設計の結果、下記のとおり区域を一部変更するこ

とになったことから、現在、都市計画決定を変更する手続きを進めています。 

    【１．変更前】                                            【２．変更後】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【３．変更理由】 

・基本設計の結果、駅利用者の垂直動線を短縮し、移動円滑化をさらに図る観点から、近鉄橿原線を跨ぐ自由通路の位置を北側へ変更して、駅舎及び自由通

路の高さを当初計画より下げようとするものです。 

・自由通路の位置変更に伴い、東側広場のデッキ・エレベータ・階段の区域、西側広場での昇降エリアの区域をあわせて変更します。 

・当該変更により、自由通路の水平距離は約 2メートル延びますが、垂直動線を約 1.５メートル下げることにより、全体の移動負荷が減少します。 

【４．今後の手続き】 

奈良県への事前協議、案の縦覧を経て、本年 8月開催予定の都市計画審議会に議案を提出、本年 11月末の告示を目指しています。 

１ 都市計画決定の変更について 
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【１．旧アスモ大和郡山解体工事】 ※8月末までに完了予定 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 【２．新複合施設建設工事】 ※9月から着手予定 

   〈提案時〉                            〈城郭の雰囲気を感じられる外観へ〉 
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２ 店舗等公共駐車場共同開発事業の進捗について 

令和 7年 10月                       令和 8年 2月                         令和 8年 3月 

令和 8年 6月                         令和 8年 5月                          令和 8年 4月 

郡山城 

市役所 



 

 

 

 

 

【前回定例会以降の進捗状況】  

（１）バスのりば・一般車乗降場の移設・・・４月１日（水）～  （４）「サイクルパーク郡山三の丸」の移設…６月１日（月）～ 

 

 

 

 

 

   （２）仮設駐輪場の準備…５月１日（金）～     （５）三の丸駐車場の解体…６月４日（木）～ 

 

 

 

 

 

（３）三の丸駐車場閉鎖・・・５月１１日（月）～     （６）今後の予定 

                                                           

                                                         

                                                         

 

 

～7月下旬 仮囲い・外部足場・内部解体 

8月上旬～11月下旬 躯体解体 

12月上旬～下旬 仮囲い撤去・バリケード設置 

～3月末 バスのりば・一般車乗降場の復旧 

３ 三の丸駐車場の解体について 
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